



PROVINCIA DI PISTOIA

Dipartimento Infrastrutture di comunicazione e trasporti
Servizio Viabilità

VARIANTE ALLA S.R. 66 PISTOIESE IN LOCALITA' LIMESTRE

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro economico

10RE

Data:
MAGGIO 2006

Revisione:
0

Scala:

Progettisti:

ing. Paolo Bellezza

arch. Michela Mochi

Redazione:

Responsabile del procedimento:

ing. Paolo Mazzoni

Staff progettazione:

geol. Andrea Bartolini

dis. David Barbieri

geom. Federico Anzuini

dis. Ligia Del Pilar Montalvo

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO			
A)	IMPORTO LAVORI A CORPO		
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	769.270,00	
	Oneri per la sicurezza	17.730,00	
	TOTALE IMPORTO LAVORI	787.000,00	787.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
	Rilievo topografico	2.528,57	
	Indagini geognostiche	25.976,40	
2	IMPREVISTI		
	Arrotondamenti	1,93	
3	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI		
	Espropriazioni, occupazioni temporanee e servitù	54.000,00	
4	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART.26 COMMA 4 L.109/94		
	Aumento prezzi art.26 commi 4 e 4bis	7.870,00	
5	SPESE TECNICHE		
	Indagini geologiche	3.628,58	
	Incentivo per progettazione e direzione lavori interna	11.805,00	
	Polizza progettazione interna	2.600,00	
6	SPESE PER PUBBLICITA'		
	Spese di pubblicità	3.000,00	
7	SPESE PER COLLAUDO E ACCERTAMENTI DI LABORATORIO		
	Collaudi	10.000,00	
	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel Capitolato	3.270,00	
8	IVA ED ALTRE IMPOSTE		
	IVA 20% sui lavori	157.400,00	
	Tassa Autorità Lavori Pubblici	250,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	282.330,48	282.330,48
TOTALE COSTO DELL'OPERA			1.069.330,48